



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2069 DEL 11/05/2023

SETTORE PNRR, FONDI EUROPEI, LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE

OGGETTO: ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI - PNRR M4 C1 I1.1 CUP: G21B21002140001 - APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA DI SPESA.

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 16/05/2023 al 31/05/2023.

DETERMINAZIONE N. 2069 DEL 11/05/2023

Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri

Servizio Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione

OGGETTO: ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI - PNRR M4 C1 I1.1 CUP: G21B21002140001 - APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA DI SPESA.

Proposta n. 2268

IL DIRIGENTE



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Progetto finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

CUP: G21B21002140001

PREMESSO che:

- con D.D. n. 3295 del 31/10/2018 e successive rettifiche (D.D. n. 3308 del 05/11/2018 e D.D. n. 3400 del 13/11/2018) è stato affidato l'incarico inerente l'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica ed eventuale successiva progettazione per le opere di adeguamento degli edifici scolastici;
- con D.D. n. 637 del 28/02/2019 è stato incarico alla società di professionisti CITTA' FUTURA s.c. per l'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica ed eventuale successiva progettazione delle opere di adeguamento dell'edificio scolastico Scuola Materna Maria Goretti;

VISTE le linee guida del ministero dell'istruzione “Linee guida fondo progettazione “nelle quali è precisato che gli enti sono autorizzati a procedere con la progettazione esecutiva di interventi di adeguamento/miglioramento solo se le verifiche di vulnerabilità hanno evidenziato un indice sismico inferiore a 0.8 ed in tal caso sono autorizzati all'aggiudicazione degli incarichi di progettazione esecutiva entro e non oltre il 31/12/2020 pena revoca del contributo;

RILEVATO che la verifica di vulnerabilità sismica consegnata dal professionista, agli atti del comune con Prot. Gen. n. 7071 del 27/01/2020, prevede un indice di rischio sismico pari a 0,086; in riferimento alle linee guida del ministero è necessaria la successiva progettazione esecutiva di opere di MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO sismico, per cui si può affidare la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza già aggiudicata al Professionista con D.D. n. 3295 del 31/10/ 2018 ed inserita all'interno della graduatoria del MIUR;

VISTA la relazione pervenuta al Comune di Sanremo con P.G. 38966 del 04/05/2021 inerente la “Non convenienza tecnico economica all'adeguamento sismico della scuola materna Maria Goretti” si è ritenuto opportuno proseguire con un progetto esecutivo di demolizione e ricostruzione

dell'edificio scolastico;

CONSIDERATO CHE:

- Con pec P.G. 73895 del 17/08/2022 veniva comunicato al Comune di Sanremo l'ammissione al finanziamento;
- con stessa comunicazione il Comune di Sanremo è stato autorizzato ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori in quanto il finanziamento suddetto è transitato nei "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che, ai sensi dell'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", al fine di garantire il rispetto di target e milestone del PNRR, il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori relativo al finanziamento di cui trattasi è stato fissato al 31 marzo 2023.
- il Comune di Sanremo intende demolire e ricostruire l'edificio scolastico sede della scuola dell'infanzia Maria Goretti per adeguarla alle normative in materia di adeguamento sismico;
- per l'attuazione del progetto sono stati sottoscritti dal Sindaco Alberto Biancheri i seguenti accordi:
 - Accordo di concessione sottoscritto in data 19/10/2022, P.G. 92580, con accettazione dei target e milestone connessi al PNRR per il progetto CUP G21B21002140001;
 - Addendum all'Accordo di Concessione sottoscritto in data 05/01/2023, P.G. 92580, con accettazione della proroga al 31 maggio 2023 per l'aggiudicazione lavori;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 19/05/2021 con la quale è stato approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3964 del 24/10/2022, avente ad oggetto *"ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI - PNRR M4 CI II.1 - CUP G21B21002140001. ACCERTAMENTO ENTRATA 2.000.000,00."*, con la quale si approvava il cronoprogramma di spesa per i lavori e si accertava l'entrata al capitolo n. 2040204;

CONSIDERATO che a seguito della richiesta effettuata dal Comune di Sanremo al MEF in data 24/01/2023 per la pre-assegnazione del 10% dal Fondo opere indifferibili 2023, con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13/03/2023 sono stati assegnati al progetto in oggetto - CUP G21B21002140001 - ulteriori € 200.000,00 di finanziamento, per un totale di € 2.200.000,00;

EVIDENZIATO che a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e dei maggiori oneri necessari per adeguare il progetto ai principi del DNSH, non ancora in vigore nel 2021, anno di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, si è reso necessario un cofinanziamento con fondi IMU TASI, annualità 2024, di € 254.968,00 per un totale di Quadro Economico di € 2.454.968,00;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 27/04/2023 ad oggetto: *“Rendiconto della Gestione Esercizio 2022. Approvazione.”*, i.e., così come emendata;

DATO ATTO che come da emendamento PG 42027 del 26.04.2023 alla Deliberazione di Consiglio n° 22 del 27/04/2023 ad oggetto: *“Nota di aggiornamento al DUP e Bilancio di Previsione 2023-2025. Approvazione”*, i.e., approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 27.04.2023, il LOTTO 1 è stato inserito nella Programmazione triennale dei LLPP, con conseguente modifica del DUP 2023/2025, relativamente all'annualità 2023 con riferimento all'importo del Codice Unico di Intervento L00253750087202100047 dell'intervento *“ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI – PNRR M4 C1 II.1”*, con l'importo totale di € **2.454.968,00**;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € **2.454.968,00** è finanziata così come segue:

- per € 2.200.000,00 con contributo ministeriale al capitolo di spesa n. 2040204 *“PNRR M4 C1 il.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI (E 2040204)”*,
- per € 254.968,00 in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 12/04/2023, annualità 2024, alla voce *“Co-finanziamento Messa in Sicurezza Goretti”*, al capitolo di spesa n. 2040205 *“PNRR M4 C1 il.1 - CUP G21B21002140001 - Q.TA F.DO IMU TASI D.L.14 DICEMBRE 2018 N. 135 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI (E 2081036 parzialmente destinato)”* annualità 2024;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 18/04/2023 ad oggetto *“APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI - PNRR M4 C1 II.1 CUP G21B21002140001”*;

EVIDENZIATO che, dato l'aumento dell'importo totale del finanziamento ottenuto e il cofinanziamento previsto, si rende necessario rivedere ed approvare il cronoprogramma di spesa come segue:

	ANNUALITA' CRONOPROGRAMMA DI SPESA
--	---

	2022	2023	2024	2025	2026
CONTRIBUTO PNRR - CAP 2040204 - PREVISIONE PURA	0,00 €	1 050 238,72 €	801 507,20 €	175 852,80 €	0,00 €
CONTRIBUTO PNRR - CAP 2040204 - QUOTA RIACCERTAMENTO 2022		172 401,28 €			
FONDI IMU TASI - CAP 2040205			254 968,00 €		
TOTALE	0,00 €	1 222 640,00 €	1 056 475,20 €	175 852,80 €	0,00 €

RILEVATO che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giulia Barone, Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri, la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento e ne attesta la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa, congiuntamente all'Ing Danilo Burastero, quale dirigente del Settore, per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.

DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

RICHIAMATA la legge 29 dicembre 2022, n. 197;

RICHIAMATE:

- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 30.06.2022 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2022 2023 2024";*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29.07.2022 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023 - 2025 - APPROVAZIONE, i.e.";*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 30.11.2022, ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. VARIAZIONE DI BILANCIO. APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. VARIAZIONE PIANO OPERE PUBBLICHE 2022-2024. VARIAZIONE PIANO BIENNALE BENI E SERVIZI 2022-2023";*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 15/12/2022 ad oggetto: "MONITORAGGIO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 VARIAZIONE";*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2023, i.e. "APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2022. DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2022";*

- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 46** del 15.3.2023 i.e. “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO 2022-2024 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 21** del 27.04.2023, esecutiva, ad oggetto: “Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2022. Approvazione”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 22** del 27.04.2023 ad oggetto “NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023-2025. APPROVAZIONE”;

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

- 1) di approvare il nuovo cronoprogramma di spesa dell’intervento in oggetto come segue:

	ANNUALITA' CRONOPROGRAMMA DI SPESA				
	2022	2023	2024	2025	2026
CONTRIBUTO PNRR - CAP 2040204 - PREVISIONE PURA	0,00 €	1 050 238,72 €	801 507,20 €	175 852,80 €	0,00 €
CONTRIBUTO PNRR - CAP 2040204 - QUOTA RIACCERTAMENTO 2022		172 401,28 €			
FONDI IMU TASI - CAP 2040205			254 968,00 €		
TOTALE	0,00 €	1 222 640,00 €	1 056 475,20 €	175 852,80 €	0,00 €

- 2) di demandare al Settore Servizi Finanziari di provvedere alla relativa variazione di bilancio;
- 3) di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Giulia Barone, Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, Settore lavori Pubblici, Fondi Europei ed

Espropri la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art 6 della legge 241/1990 e s.m.i.;

- 4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs 267/2000 e dell'art.20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali;
- 5) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DANILO BURASTERO in data 11/05/2023



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 2268**

Settore Proponente: **Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri**

Ufficio Proponente: **Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione**

Oggetto: **ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI - PNRR M4 C1 I1.1 CUP: G21B21002140001 - APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA DI SPESA.**

Nr. adozione settore: **480** Nr. adozione generale: **2069**

Data adozione: **11/05/2023**

Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE ART. 147 BIS CO.1 D. LGS. 267/2000**

Data **15/05/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cinzia Barilla

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Barilla' Cinzia in data 15/05/2023