



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2450 DEL 30/05/2025

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SERVIZIO FABBRICATI E MANUTENZIONE IMPIANTI

OGGETTO: ADEGUAMENTO SISMICO ATTR DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI- PNRR M4 C1 I1.1 CUP G21B21002140001 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N.2 E AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 03/06/2025 al 18/06/2025.

DETERMINAZIONE N. 2450 DEL 30/05/2025

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Servizio Fabbricati e manutenzione impianti

OGGETTO: ADEGUAMENTO SISMICO ATTR DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI- PNRR M4 C1 I1.1 CUP G21B21002140001 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N.2 E AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA

Proposta n. 2760



Progetto finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

CUP: G21B21002140001

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- Con DGC 112 del 19/05/2021 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo riguardante il progetto “ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI” per un importo di quadro economico di € 2.000.000,00 ai fini dell'inserimento del progetto nella richiesta di finanziamento dell'”Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia” previsto dal DM 22 marzo 2021.
- Con pec PG 73895 del 17/08/2022 veniva comunicato al Comune di Sanremo l'ammissione al finanziamento.
- Con stessa comunicazione il Comune di Sanremo è stato autorizzato ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori in quanto il finanziamento suddetto è transitato nei “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che, ai sensi dell'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, al fine di garantire il rispetto di

target e milestone del PNRR, il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori relativo al finanziamento di cui trattasi è stato fissato al 31 marzo 2023.

- Il Comune di Sanremo intende demolire e ricostruire l'edificio scolastico sede della scuola dell'infanzia Maria Goretti per adeguarla alle normative in materia di adeguamento sismico;

- per l'attuazione del progetto sono stati sottoscritti dal Sindaco Alberto Biancheri i seguenti accordi:

- Accordo di concessione sottoscritto in data 19/10/2022 PG 92580 con accettazione dei target e milestone connessi al PNRR per il progetto CUP: G21B21002140001

- Addendum all'Accordo di Concessione sottoscritto in data 05/01/2023 PG 92580 con accettazione della proroga al 31 maggio 2023 per l'aggiudicazione lavori

- A seguito della richiesta effettuata dal Comune di Sanremo al MEF in data 24/01/2023 per la pre-assegnazione del 10% dal Fondo opere indifferibili 2023, con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13/03/2023 sono stati assegnati al progetto in oggetto - CUP G21B21002140001 - ulteriori € 200.000,00 di finanziamento, per un totale di € 2.200.000,00;

- A causa dell'aumento dei costi delle materie prime e dei maggiori oneri necessari per adeguare il progetto ai principi del DNSH, non ancora in vigore nel 2021, anno di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, si è reso necessario un cofinanziamento con fondi IMU TASI, annualità 2024, di € 254.968,00 per un totale di Quadro Economico di € 2.454.968,00;

RICHIAMATI:

- L'emendamento PG 42027 del 26.04.2023 alla Deliberazione di Consiglio n° 22 del 27/04/2023 ad oggetto: *“Nota di aggiornamento al DUP e Bilancio di Previsione 2023-2025. Approvazione”*, i.e., approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 27.04.2023, il LOTTO 1 è stato inserito nella Programmazione triennale dei LLPP, con conseguente modifica del DUP 2023/2025, relativamente all'annualità 2023 con riferimento all'importo del Codice Unico di Intervento L00253750087202100047 dell'intervento *“ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI – PNRR M4 C1 II.I”*, con l'importo totale di € 2.454.968,00;

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 18 aprile 2023 esecutiva è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo, ai sensi dell'art.23 comma4 del D.Lgs. 50/2016 e smi, relativo all' *“Adeguamento sismico attraverso la demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico Maria Goretti – PNRR M4 C1 I 1.1 – CUP: G21B21002140001”* redatto dalla società di progettazione CITTA'FUTURA s.c., Via S. Chiara 9, Lucca (LU), progetto verificato da Ing. Danilo Burastero in data e validato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giulia Barone in data 12/04/2023 PG 38237; avente un valore complessivo dell'appalto, comprensivo dell'affidamento delle opere opzionali, che ammonta a € 2.010.750,00 oltre IVA, per l'affidamento dei lavori suddiviso come segue:

- a) importo dell'appalto principale: € 1.783.100,0 oltre IVA di cui € 1.648.240,00 oltre IVA quale importo dei lavori soggetti a ribasso; € 134.860,00 oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,

- b) valore dell'affidamento delle opere opzionali: € 227.650,00

- la Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare - CUC n. 2364 del 29 maggio 2023, esecutiva, con la quale veniva stabilito, tra l'altro:

- di approvare a seguito del recepimento integrale del contenuto e delle risultanze degli atti di gara l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, a favore dell'Impresa classificata prima in graduatoria, la cui offerta è risultata accettabile e congrua rispetto al costo della manodopera:
 - "S.C.C. s.r.l." con sede legale e amministrativa in Corso Milano n. 1 – Mondovì (CN) – Codice fiscale/P.IVA: 03283080046,
 - per un importo dell'appalto principale pari ad € 1.486.581,62, oltre IVA, di cui:
 - € 1.351.721,62, al netto del ribasso del 17,99% (diciassettevirgolanovantanoveper cento) operato sull'importo posto a base di gara, pari ad € 1.648.240,00,
 - € 134.860,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- La Determinazione Dirigenziale n.2512 del 07/06/2023 con cui sono stati regolarizzati gli impegni e approvato il quadro economico.

- La DGC n.342 del 01/12/2023, eseguibile, con cui sono stati approvati gli Allegati degli interventi del piano di sicurezza, in cui per l'annualità 2024 vengono destinati € 254.968,00 al "co.finanziamento messa in sicurezza Goretti".

CONSIDERATO che:

- In data 05/09/2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto per. N.7918/2023, in forma di atto pubblico amministrativo, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 per un importo di € 1.486.581,62

- In data 11/09/2023 sono stati consegnati i lavori sopra indicati con verbale di consegna dei lavori fissando al medesimo giorno la data di decorrenza del tempo utile per completare i lavori, pari a giorni 540 naturali e consecutivi e stabilendo la scadenza per dare i lavori ultimati in data 03 marzo 2025 (03/03/2025);

- In data 27/10/2023 il Direttore dei lavori ha ordinato la sospensione delle lavorazioni al fine di avviare la procedura di bonifica bellica dell'area con decorrenza dal giorno 23/10/2023;

- In data 15/12/2023 il Direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori dal giorno 18/12/2023; per effetto della sospensione di giorni 56 da cui sono detratti 40 giorni previsti nel cronoprogramma per eseguire la bonifica bellica dell'area, è conseguita una proroga di giorni 16 e pertanto il termine per dare i lavori ultimati è traslato al giorno 19 marzo 2025 (19/03/2025);

- In data 15/10/2024 è stata approvata la Perizia Suppletiva n.1 con Determinazione Dirigenziale N.4467 comprendente le opere opzionali previste a progetto ai sensi dell'art. 1 del Capitolato speciale di Appalto affidati all'Impresa aggiudicataria dell'Appalto ai sensi dell'Art. 106 c. 1 a) del D.LGS. 50/2016. E' stata concessa una proroga pari a 60 giorni per l'esecuzione delle opere aggiuntive.

- In data 13/12/2024 è stato sottoscritto il contratto di Variante rep.7969 racc.2024 per un importo complessivo di lavori di € 1.673.277,39 di cui € 134.860,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

RICHIAMATE:

- la D.D. 4467 del 15/10/2024 in cui si approvava il seguente quadro economico:

	Q.E. LOTTO PRINCIPALE	Q.E.LOTTO OPZIONALE	TOTALE	AFFIDAMEN TI	AFFIDAME NTI.LOTTO OPZIONALE	DISPONIBIL ITA'	IMPEG NI
LAVORI COSTRUZION E NUOVA SCUOLA	1.648.240,00 €	186.695,77 €	1.834.935,77 €	1.351.721,62 €	186.695,77 €	483.214,15 €	
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	134.860,00 €	- €	134.860,00 €	134.860,00 €	- €		
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	1.783.100,00 €	186.695,77 €	1.969.795,77 €	1.486.581,62 €	186.695,77 €	483.214,15 €	
IVA AL 10%	178.310,00 €	18.669,58 €	196.979,58 €	148.658,16 €	18.669,58 €	48.321,42 €	
TOTALE GENERALE LAVORI	1.961.410,00 €	205.365,35 €	2.166.775,35 €	1.635.239,78 €	205.365,35 €	326.170,22 €	2023/18 42 2024/11 99 2024/29 6
SPESE TECNICHE							
PROGETTAZI ONE ESECUTIVA E DL/CSE	172.049,28 €			172.049,28 €			2023/12 67-1
diritti di segreteria parere asl 1	352,00 €			352,00 €			2023/12 67-2
INCARICO PROFESSION ALE INDAGINI SEDIME	3.172,00 €			3.172,00 €			2023/16 60
Collaudo statico e Tecnico Amministrativo	6.030,12 €	29.242,52 €		6.030,12 €	29.242,52 €		2024/12 09
incarico bonifica bellica	11.130,00 €			11.130,00 €			
Spese tecniche Variante	- €	16.626,22 €			16.626,22 €		
TOTALE SPESE TECNICHE	192.733,40 €	45.868,74 €	238.602,14 €	192.733,40 €	45.868,74 €	- €	
IMPREVISTI							
Imprevisti di cui:							
Modifica allaccio idrico - Rivieraacqua				2.129,00 €			

TOTALE IMPREVISTI	16.667,00 €		16.667,00 €	2.129,00 €	- €	14.538,00 €	
INCENTIVI							
Incentivi 2%	28.529,60 €	3.733,91 €		- €	3.733,91 €		
QUOTA INCENTIVI di cui Fasi A,B,C, del regolam. – ann 2023 –43%				12.267,73 €			2023/1849 2024/1200
TOTALE INCENTIVI	28.529,60 €	3.733,91 €	32.263,51 €	12.267,73 €	3.733,91 €	16.261,87 €	
TASSA DI GARA	660,00 €	- €	660,00 €	660,00 €	- €		2023/1850
TOTALE QUADRO ECONOMICO	2.200.000,00 €	254.968,00 €	2.454.968,00 €	1.843.029,91 €	254.968,00 €	356.970,09 €	

- la D.D. 1427 del 31/03/2025 in cui si approvava il nuovo cronoprogramma di spesa come segue:

	2022	2023	2024	2025
CONTRIBUTO PNRR - CAP 2040204 - PREVISIONE PURA	- €	790.444,09 €	272.170,09 €	327.727,57 €
CONTRIBUTO PNRR - CAP 2040204 - QUOTA RIACCERTAMENTO	- €	- €	45.122,83 €	764.535,42 €
IMU TASI - CAP 2040205 - PREVISIONE PURA	- €	- €	254.968,00 €	
TOTALE	0,00 €	790.444,09 €	572.260,92 €	1.092.262,99 €

DATO ATTO che la spesa complessiva di € **2.454.968,00** è finanziata così come segue:

- per € 2.200.000,00 con contributo ministeriale al capitolo 2040204 “*PNRR – M4 C1 II.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI (CAP. ENTRATA 2040204)*” Missione 4, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 102, Bilancio di Previsione 2023/2025 annualità 2022-2023-2024-2025-2026;
- per € 254.968,00 al capitolo 2040205 “*PNRR M4 C1 II.1 - CUP G21B21002140001 - Q.TA F.DO IMU TASI D.L.14 DICEMBRE 2018 N. 135 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI (E 2081036 parzialmente destinato)*”, Missione 4, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 102, Bilancio di Previsione 2023/2025 annualità 2024 in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n° 76 del 12/04/2023

CONSIDERATO che:

Durante l'esecuzione dei lavori sono emerse circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell'Art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016, in particolare a seguito delle attività di demolizione, che hanno reso necessarie modifiche rispetto al progetto originario. Inoltre, gli enti gestori delle

utenze hanno richiesto interventi differenti in fase di allaccio dei sottoservizi che hanno determinato varianti alle reti di collegamento con il fabbricato. Tali variazioni comportano ulteriori lavorazioni e una proroga dei lavori fissata in ulteriori 92 giorni naturali e consecutivi, fissando la data di ultimazione lavori in data 18 agosto 2025 (18/08/2025)

RILEVATO che:

- Le nuove lavorazioni e l'aggiornamento dei costi della sicurezza, che non alterano la natura generale del contratto, sono finalizzati al miglioramento dell'opera come meglio descritto nella relazione tecnica e nell'atto di sottomissione allegati al presente atto

ATTESO che;

- si procederà alla sottoscrizione del contratto avente ad oggetto la Perizia di Variante n.2 con atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario Generale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

VISTO il progetto di perizia di variante predisposto da CITTA' FUTURA s.c., pervenuto via pec composto dai seguenti elaborati:

FASCICOLI:

- Relazione generale
- Analisi nuovi prezzi
- Elenco nuovi prezzi
- Computo metrico nuovi prezzi a corpo
- Computo metrico estimativo
- Computo incidenza manodopera
- Quadro di raffronto
- Atto di sottomissione

ELABORATI GRAFICI

- Pianta seminterrato
- Pianta Terra
- Sezioni
- Prospetti
- Superamento barriere architettoniche
- Abaco murature
- Abaco partizioni interne ed esterne
- Abaco Pavimenti e rivestimenti
- Abaco Controsoffitti
- Abaco infissi
- Pianta fondazioni – Platea piano seminterrato
- Berlinesi e particolari costruttivi
- Travi sottotetto
- Pareti
- Impianti meccanici schema funzionale
- Impianti meccanici idricosanitario
- Impianti meccanici scarichi fognatura nera
- Impianti meccanici – Termico
- Impianti meccanici ricambio d'aria
- Impianti meccanici rete gas metano
- Impianti meccanici schema smaltimento acqua meteoriche
- Impianti elettrici schema di flusso e quadri elettrici
- Impianti elettrici planimetria

- Impianti elettrici distribuzione principale e forza motrice
- Impianti elettrici illuminazione
- Impianti elettrici speciali
- Impianti elettrici regolazione
- Impianti elettrici impianto videocitofono

RILEVATO che:

L'importo aggiuntivo dei lavori al netto del ribasso è pari a € 77.482,77 di cui € 10.108,25 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva 10% per un totale complessivo di € 85.231,05;
L'incremento dell'Importo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, nel rispetto dell'Art. 106 c. 7 D. LGS. 50/2016.

DATO ATTO che:

Il RUP ha verificato e validato il progetto di variante ai sensi del D.Lgs 50/2016 e che esso non modifica sostanzialmente il progetto esecutivo
Si demandano al RUP gli adempimenti di pubblicità e comunicazioni all'Anac ai sensi del D.Lgs 50/2016.

VALUTATO che l'impresa "S.C.C. srl" si è dichiarata disponibile ad eseguire i maggiori lavori alle stesse condizioni di cui al contratto stipulato nella formula del contratto di appalto n.7918/2023 Rep., del 05/09/2023 e n. 7969/2024 del 13/12/2024, ed agli stessi prezzi unitari in esso contenuti, nonché ai prezzi di cui al Concordamento Nuovi Prezzi Unitari elencati nell'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dalla suddetta ditta appaltatrice che si allega al presente provvedimento;

RITENUTO di approvare la perizia di variante n.2 relativa agli interventi di "*ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI – PNRR M4 C1 II.1.CUP G21B21002140001*" come proposto dal RUP Arch. Giulia Barone che ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge (ai sensi dell'Art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016) contestualmente all'approvazione del nuovo quadro economico dell'opera.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento che ha curato l'istruttoria del presente provvedimento è l'Arch. Giulia Barone, Responsabile del Servizio Fabbricati e Manutenzione impianti, Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

DATO ATTO CHE, in merito alla presente determinazione, è stato esercitato dal Dirigente del Settore, Ing. Danilo Burastero, il controllo preventivo di regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.

DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

RITENUTO di affidare l'incarico di redazione di perizia di variante a CITTA' FUTURA s.c., con sede in Via S. Chiara 9, Lucca (LU) P.I. 00432690469 per un importo di € 10.236,72 oltre oneri e IVA per un totale di € 12.988,35 alle condizioni del disciplinare di incarico pervenuto con pec PG 49083 del 27/05/2025 e conservato agli atti:

ACQUISITO il CIG: **B712F3E1FA**

DATO ATTO che:

- trattandosi di acquisizione di servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RICHIAMATA la Legge 27/12/2019 n. 160;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **30** del 30.07.2024 esecutiva, ad oggetto: "VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO. VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE OOPP. APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio comunale n.**63** del 23.12.2024, esecutiva, ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025 - 2027 – APPROVAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio comunale n.**64** del 23.12.2024, esecutiva, ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI SANREMO TRIENNIO 2025-2027. APPROVAZIONE";
- la deliberazione della Giunta comunale n. **23** del 31.01.2025, dichiarata i.e., ad oggetto: "APPROVAZIONE DEI DATI DI PRECONSUNTIVO 2024. AGGIORNAMENTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027";
- la deliberazione della Giunta comunale n. **34** del 06.02.2025, dichiarata i.e., ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025 2026 2027 APPROVAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **6** del 27.2.2025, esecutiva, ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2026-2027. APPLICAZIONE DI AVANZO VINCOLATO E ACCANTONATO PRESUNTO 2024. VARIAZIONE AL DUP 2025-2026-2027";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **57** del 26.03.2025, esecutiva, ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL DLGS 118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **67** del 31.03.2025, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PIAO 2025 - 2027 – STRALCIO";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **78** del 15.04.2025, esecutiva, ad oggetto: "INTEGRAZIONE AL PIAO 2025 2027 APPROVAZIONE SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **86** del 24.04.2025, esecutiva, ad oggetto: "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027 –APPROVAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. **16** del 29.04.2025, esecutiva, ad oggetto: "RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2024. APPROVAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale n.**118** del 21.05.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - VARIAZIONE DI BILANCIO

DI GIUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART.175 COMMA 4.”;

VISTI:

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

- 1) Di approvare per le ragioni indicate in premessa, la perizia suppletiva di variante n.2 relativa all'intervento “ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G21B21002140001” predisposta da Città Futura s.c., composta dagli elaborati pervenuti con pec e descritti in premessa, conservati agli atti, ai sensi dell'Art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016;
- 2) di approvare il quadro economico rimodulato dell'opera “ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G21B21002140001” così come segue:

	Q.E. LOTTO PRINCIPALE	Q.E.LOTTO OPZIONALE	TOTALE	AFFIDAMEN TI LOTTO PRINCIPALE	AFFIDAM. LOTTO OPZIONAL E	AFFIDAMEN TI TOTALI	DISPONI BILITA'	IMPEGNI
LAVORI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA	1.648.240,00 €	186.695,77 €	1.834.935,77 €	1.351.721,62 €	186.695,77 €			
LAVORI PERIZIA N.2				67.374,41 €				
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	134.860,00 €	€ -	134.860,00 €	134.860,00 €	- €			
ONERI DELLA SICUREZZA PERIZIA N.2				10.108,25 €				
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	1.783.100,00 €	186.695,77 €	1.969.795,77 €	1.564.064,28 €	186.695,77 €	1.750.760,05 €	219.035,72 €	
IVA AL 10%	178.310,00 €	18.669,58 €	196.979,58 €	156.406,43 €	18.669,58 €	175.076,01 €	21.903,57 €	

TOTALE GENERA LE LAVORI	1.961.410,00 €	205.365,35 €	2.166.775,35 €	1.720.470,71 €	205.365,35 €	1.925.836,06 €	240.939,29 €	2023/1842 2024/1199
								2024/296
SPESE TECNICH E								
PROGETT AZIONE ESECUTI VA E DL/CSE	172.049,28 €			172.049,28 €				2023/1267- 1
diritti di segreteria parere asl 1	352,00 €			352,00 €				2023/1267- 2
INCARIC O PROFESSI ONALE INDAGINI SEDIME	3.172,00 €			3.172,00 €				2023/1660
Collaudo statico e Tecn/ Amm	6.030,12 €	29.242,52 €		6.030,12 €	29.242,52 €			2024/1209
incarico bonifica bellica	11.130,00 €			11.130,00 €				
Spese tecniche Variante n.1	- €	16.626,22 €			16.626,22 €			
TOTALE SPESE TECNICH E	192.733,40 €	45.868,74 €	238.602,14 €	192.733,40 €	45.868,74 €		- €	
IMPREVIS TI								
Imprevisti di cui:								
Modifica allaccio idrico - Rivieracqu a				2.129,00 €				
Incarico redazione perizia di variante n.2				12.988,35 €				
TOTALE IMPREVI STI	15.117,35 €		15.117,35 €	15.117,35 €	- €		0,00 €	
INCENTI VI								
Incentivi 2%	28.529,60 €	3.733,91 €		- €	3.733,91 €			
QUOTA INCENTIV I di cui Fasi A,B,C, del regolam. – annualità 2023 –				12.267,73 €				2023/1849 2024/1200

43%								
Incentivi variante 2	1.549,65 €			1.549,65 €				
QUOTA INCENTIV I di cui Fasi D - E				16.261,87,73 €				2023/1849 2024/1200
TASSA DI GARA	660,00 €	€ -	660,00 €	660,00 €	- €			2023/1850
TOTALE QUADRO ECONOMICO	2.200.000,00 €	254.968,00 €	2.454.968,00 €	1.959.060,71 €	254.968,00 €		240.939,29 €	

- dando atto che la l'importo netto della perizia suppletiva di variante ammonta a € 77.482,77 di cui € 10.108,25 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva 10% per un totale complessivo di € 85.230,93 Viene finanziata alla voce totale generale dei lavori "Lavori perizia n.2" così come segue:

- per € 29.242,52 alla prenotazione di impegno 2025/1731
- per € 55.988,41 al capitolo 2040204 "PNRR – M4 C1 II.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI (CAP. ENTRATA 2040204)" con relativo accertamento di pari importo

Missione 4, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 202, Bilancio di Previsione 2025/2027 annualità 2025 come da attestazione di copertura finanziaria allegata.

- 3) Di affidare all'impresa S.C.C. srl con sede in Corso Milano 1, Mondovì (Cn) P.IVA 03283080046 alle condizioni indicate nell'atto di sottomissione dei lavori di cui alla perizia di variante n.2 relativa ai lavori di ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI - PNRR M4 C1 II.1 - CUP G21B21002140001" per un importo complessivo di lavori, al netto del ribasso, pari a € 77.482,77 comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva 10% per un totale complessivo di € 96.941,73 impegnando l'importo al capitolo di cui al punto 2);

4) di impegnare la somma di € 1.549,65 finanziati alla voce Incentivi Variante n2 del quadro economico al capitolo 2040204 "PNRR – M4 C1 II.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI (CAP. ENTRATA 2040204)" Missione 4, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 202, Bilancio di Previsione 2025/2027 annualità 2025 con relativo accertamento di pari importo come da attestazione di copertura finanziaria allegata;

- 5) di impegnare la somma di € 16.261,87 finanziati alla voce Incentivi FASI C e D del quadro economico al capitolo 2040204 "PNRR – M4 C1 II.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI (CAP. ENTRATA 2040204)" Missione 4, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 202, Bilancio di

Previsione 2025/2027 annualità 2025 con relativo accertamento di pari importo come da attestazione di copertura finanziaria allegata;

- 6) di dare atto che alla stipulazione dei contratti provvederà, con atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario Generale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
- 7) di affidare l'incarico di redazione di perizia di variante alla società Città Futura s.c. con sede in Via S. Chiara 9, Lucca (LU) P.I. 00432690469 per un importo di € 10.236,72 oltre oneri e IVA per un totale di € 12.988,35 alle condizioni del disciplinare di incarico conservato agli atti, impegnando la spesa al capitolo 2040204 "PNRR – M4 C1 II.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI (CAP. ENTRATA 2040204)" Missione 4, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 202, Bilancio di Previsione 2025/2027 annualità 2025 come da attestazione di copertura finanziaria allegata;
- 8) di demandare al Rup gli adempimenti di pubblicità e comunicazioni all'Anac ai sensi del D.Lgs 50/2016 atteso che trattasi di modifica del contratto in corso di efficacia;
- 9) di dare atto che alla stipulazione dei contratti provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 85 dello Statuto Comunale il Dirigente del Settore competente, mediante la forma della lettera commerciale, ai sensi del D.Lgs n. 36/2023;
- 10) di dare atto che gli affidatari sono soggetti agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione degli obblighi di cui all'art. 3, comma 9 bis della citata Legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare i seguenti codici:

CIG 9796916ED3;

CIG: B712F3E1FA;

CUP: G21B21002140001;

- 10) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs 267/2000 e dell'art.20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali.
- 11) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
Arch. Giulia Barone

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Ing. Giambattista Maria Miceli

Giambattista Miceli in data 30/05/2025



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.2450 del 30/05/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno di spesa		2025 1731/0		Data: 26/02/2025		Importo: 29.242,52	
Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI- PNRR M4 C1 I1.1 CUP G21B21002140001 - perizia di variante 2 - rif acc. 2025/465									
Finanziato con : PNRR M4 C1 i1.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI 29.242,52 € -									
								C.I.G.: 9796916ED3	
SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico								C.U.P.: G21B21002140001	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico									
Beneficiario: 0966746 - S.C.C. SRL									
Bilancio									
Anno: 2025				Stanziamiento attuale:		175.852,80			
Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio				Impegni gia' assunti:		740.231,93			
Programma: 1 - Istruzione prescolastica				Impegno nr. 1731/0:		29.242,52			
Titolo: 2 - Spese in conto capitale				Totale impegni:		769.474,45			
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				Disponibilità residua:		-593.621,65			
Piano Esecutivo di Gestione									
Anno: 2025				Stanziamiento attuale:		175.852,80			
Capitolo: 2040204				Impegni gia' assunti:		735.292,90			
Oggetto: PNRR M4 C1 i1.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI (E 2040204)				Impegno nr. 1731/0:		29.242,52			
				Totale impegni:		764.535,42			
				Disponibilità residua:		-588.682,62			
Progetto: Istruzione e diritto allo studio									
Resp. spesa: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI									
Resp. servizio: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI									

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 30/05/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.2450 del 30/05/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno di spesa 2025 2207/0		Data: 30/05/2025		Importo: 85.230,93	
Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI- PNRR M4 C1 I1.1 CUP G21B21002140001 - perizia di variante 2 - rif. imp. 2025/680							
Finanziato con : PNRR M4 C1 i1.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI 45.681,44 € - C.I.G.: 9796916ED3 SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico Beneficiario: 0966746 - S.C.C. SRL C.U.P.: G21B21002140001							
Bilancio							
Anno: 2025				Stanziamento attuale:		1.097.202,02	
Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio				Impegni già assunti:		769.474,45	
Programma: 1 - Istruzione prescolastica				Impegno nr. 2207/0:		85.230,93	
TITOLO: 2 - Spese in conto capitale				Totale impegni:		854.705,38	
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				Disponibilità residua:		242.496,64	
Piano Esecutivo di Gestione							
Anno: 2025				Stanziamento attuale:		1.092.262,99	
Capitolo: 2040204				Impegni già assunti:		764.535,42	
Oggetto: PNRR M4 C1 i1.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI (E 2040204)				Impegno nr. 2207/0:		85.230,93	
				Totale impegni:		849.766,35	
				Disponibilità residua:		242.496,64	
Progetto: Istruzione e diritto allo studio							
Resp. spesa: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							
Resp. servizio: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 30/05/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.2450 del 30/05/2025

ESERCIZIO: 2025		<i>Impegno di spesa</i>	2025 2208/0	<i>Data:</i> 30/05/2025	<i>Importo:</i> 1.549,65
Oggetto:		ADEGUAMENTO SISMICO ATTR DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI- incentivi 2% quota personale perizia di variante 2 - rif. acc. 2025/681			
Finanziato con :		PNRR M4 C1 i1.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI 1.549,65 € -			
SIOPE:		2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico		C.U.P.: G21B21002140001	
Piano dei Conti Fin.:		2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Beneficiario:		0649425 - PERSONALE DI RUOLO			
Bilancio					
Anno:	2025	Stanziamento attuale:		1.097.202,02	
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:		854.705,38	
Programma:	1 - Istruzione prescolastica	Impegno nr. 2208/0:		1.549,65	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:		856.255,03	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:		240.946,99	
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2025	Stanziamento attuale:		1.092.262,99	
Capitolo:	2040204	Impegni gia' assunti:		849.766,35	
Oggetto:	PNRR M4 C1 i1.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI (E 2040204)	Impegno nr. 2208/0:		1.549,65	
		Totale impegni:		851.316,00	
		Disponibilità residua:		240.946,99	
Progetto:	Istruzione e diritto allo studio				
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 30/05/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.2450 del 30/05/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno di spesa 2025 2209/0		Data: 30/05/2025		Importo: 16.261,87	
Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO ATTR DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI- PNRR M4 C1 I1.1 CUP G21B21002140001 - Incentivi FASI C e D - rif. acc. 2025/682							
Finanziato con : PNRR M4 C1 i1.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI 16.261,87 € -							
SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico						C.U.P.: G21B21002140001	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico							
Beneficiario: 0649425 - PERSONALE DI RUOLO							
Bilancio							
Anno: 2025				Stanziamiento attuale:		1.097.202,02	
Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio				Impegni gia' assunti:		856.255,03	
Programma: 1 - Istruzione prescolastica				Impegno nr. 2209/0:		16.261,87	
TITOLO: 2 - Spese in conto capitale				Totale impegni:		872.516,90	
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				Disponibilità residua:		224.685,12	
Piano Esecutivo di Gestione							
Anno: 2025				Stanziamiento attuale:		1.092.262,99	
Capitolo: 2040204				Impegni gia' assunti:		851.316,00	
Oggetto: PNRR M4 C1 i1.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI (E 2040204)				Impegno nr. 2209/0:		16.261,87	
				Totale impegni:		867.577,87	
				Disponibilità residua:		224.685,12	
Progetto: Istruzione e diritto allo studio							
Resp. spesa: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							
Resp. servizio: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 30/05/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.2450 del 30/05/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno di spesa	2025 2210/0	Data: 30/05/2025	Importo: 12.988,35
Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO ATTR DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI- PNRR M4 C1 I1.1 CUP G21B21002140001 incarico redazione perizia di variante 2 - rif. acc. 2025/683					
Finanziato con : PNRR M4 C1 i1.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI 12.988,35 € - C.I.G.: B712F3E1FA SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico C.U.P.: G21B21002140001 Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico Beneficiario: 0957630 - CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA					
Bilancio					
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	1.097.202,02		
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	872.516,90		
Programma:	1 - Istruzione prescolastica	Impegno nr. 2210/0:	12.988,35		
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	885.505,25		
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	211.696,77		
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	1.092.262,99		
Capitolo:	2040204	Impegni gia' assunti:	867.577,87		
Oggetto:	PNRR M4 C1 i1.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI (E 2040204)	Impegno nr. 2210/0:	12.988,35		
		Totale impegni:	880.566,22		
		Disponibilità residua:	211.696,77		
Progetto:	Istruzione e diritto allo studio				
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 30/05/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.2450 del 30/05/2025

ESERCIZIO: 2025 <i>Accertamento di entrata</i> 2025 681		Data: 30/05/2025 Importo: 1.549,65	
Oggetto:	PNRR M4 C1 i1.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI (U 2040204) - rif. imp. 2025/2208		
Finanziato con :	CAPITALE TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
SIOPE:	4.03.10.01.001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri		
Piano dei Conti Fin.:	4.03.10.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri		
Bilancio			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	6.172.143,75
Titolo:	4 - Entrate in conto capitale	Accert. già assunti:	3.771.127,57
Tipologia:	300 - Altri trasferimenti in conto capitale	Accertamento nr. 681:	1.549,65
Categoria:	10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	Totale accertamenti:	3.772.677,22
		Disponibilità residua:	2.399.466,53
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	1.046.581,55
Capitolo:	2040204	Accert. già assunti:	804.084,91
Oggetto:	PNRR M4 C1 i1.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI (U 2040204)	Accertamento nr. 681:	1.549,65
		Totale accertamenti:	805.634,56
		Disponibilità residua:	240.946,99
Progetto:			
Resp. entrata:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 30/05/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.2450 del 30/05/2025

ESERCIZIO: 2025 <i>Accertamento di entrata</i> 2025 682		Data: 30/05/2025 Importo: 16.261,87	
Oggetto:	PNRR M4 C1 i1.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI (U 2040204) - rif. imp. 2025/2209		
Finanziato con :	CAPITALE TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
SIOPE:	4.03.10.01.001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri		
Piano dei Conti Fin.:	4.03.10.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri		
Bilancio			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	6.172.143,75
Titolo:	4 - Entrate in conto capitale	Accert. già assunti:	3.772.677,22
Tipologia:	300 - Altri trasferimenti in conto capitale	Accertamento nr. 682:	16.261,87
Categoria:	10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	Totale accertamenti:	3.788.939,09
		Disponibilità residua:	2.383.204,66
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	1.046.581,55
Capitolo:	2040204	Accert. già assunti:	805.634,56
Oggetto:	PNRR M4 C1 i1.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI (U 2040204)	Accertamento nr. 682:	16.261,87
		Totale accertamenti:	821.896,43
		Disponibilità residua:	224.685,12
Progetto:			
Resp. entrata:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 30/05/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.2450 del 30/05/2025

ESERCIZIO: 2025 <i>Accertamento di entrata</i> 2025 680		Data: 30/05/2025 Importo: 85.230,93	
Oggetto: PNRR M4 C1 i1.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI (U 2040204) - rif. imp. 2025/2207			
Finanziato con :		CAPITALE TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
SIOPE: 4.03.10.01.001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri			
Piano dei Conti Fin.: 4.03.10.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri			
Bilancio			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	6.172.143,75
Titolo:	4 - Entrate in conto capitale	Accert. già assunti:	3.685.896,64
Tipologia:	300 - Altri trasferimenti in conto capitale	Accertamento nr. 680:	85.230,93
Categoria:	10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	Totale accertamenti:	3.771.127,57
		Disponibilità residua:	2.401.016,18
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	1.046.581,55
Capitolo:	2040204	Accert. già assunti:	718.853,98
Oggetto:	PNRR M4 C1 i1.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI (U 2040204)	Accertamento nr. 680:	85.230,93
		Totale accertamenti:	804.084,91
		Disponibilità residua:	242.496,64
Progetto:			
Resp. entrata: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			
Resp. servizio: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 30/05/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.2450 del 30/05/2025

ESERCIZIO: 2025 <i>Accertamento di entrata</i> 2025 683		Data: 30/05/2025 Importo: 12.988,35	
Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO ATTR DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI- PNRR M4 C1 I1.1 CUP G21B21002140001 - rif. imp. 2025/2210			
Finanziato con : CAPITALE TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
SIOPE: 4.03.10.01.001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri			
Piano dei Conti Fin.: 4.03.10.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri			
Bilancio			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	6.172.143,75
Titolo:	4 - Entrate in conto capitale	Accert. già assunti:	3.788.939,09
Tipologia:	300 - Altri trasferimenti in conto capitale	Accertamento nr. 683:	12.988,35
Categoria:	10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	Totale accertamenti:	3.801.927,44
		Disponibilità residua:	2.370.216,31
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	1.046.581,55
Capitolo:	2040204	Accert. già assunti:	821.896,43
Oggetto:	PNRR M4 C1 i1.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI (U 2040204)	Accertamento nr. 683:	12.988,35
		Totale accertamenti:	834.884,78
		Disponibilità residua:	211.696,77
Progetto:			
Resp. entrata: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			
Resp. servizio: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 30/05/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Cinzia Barillà in data 30/05/2025