



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1809 DEL 23/04/2025**

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SERVIZIO FABBRICATI E MANUTENZIONE IMPIANTI

**OGGETTO: INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VOLTI A OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1GRADO SEMERIA E NOBEL-COLDIRODI-PNRR M4 C1 I 3.3CUP: G26B18000180004 APPROVAZIONE CRE E DISIMPEGNI**

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 24/04/2025 al 09/05/2025.

## DETERMINAZIONE N. 1809 DEL 23/04/2025

**Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni**

**Servizio Fabbricati e manutenzione impianti**

**OGGETTO:** INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VOLTI A OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1GRADO SEMERIA E NOBEL-COLDIRODI-PNRR M4 C1 I 3.3CUP: G26B18000180004 APPROVAZIONE CRE E DISIMPEGNI

Proposta n. 1922



**Progetto finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU**

**CUP: G26B18000180004**

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che:

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 19/01/2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria volti all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi scuola primaria e secondaria di 1° grado Semeria e Nobel a Coldirodi, realizzato dall'Arch. Giuseppe Panebianco, iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Imperia al n.366, avente sede a in Via Belgrano 13 Imperia, incaricato con D.D. 1597 del 20/04/2021
- In data 20/01/2022 Il progetto “interventi di manutenzione straordinaria volti all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi scuola primaria e secondaria di 1° grado Semeria e Nobel a Coldirodi”, già inserito nella graduatoria del Piano Regionale Triennale 2018/2020 dell'edilizia scolastica, è stato inserito nell'aggiornamento alla graduatoria del Piano Regionale Triennale come richiesto dal Decreto Dirigenziale 7639/20 della Regione Liguria.

**RICHIAMATI:**

- Il decreto dirigenziale 7 febbraio 2023, n. 738 recante: “L. n. 128/13. Edilizia scolastica. Approvazione aggiornamento Piano regionale Triennale 2018/2020 degli interventi di edilizia scolastica di cui alla DGR n. 192/18.”
- La deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2023, n. 100 recante: “Edilizia scolastica. Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343/21, articolo 5. Individuazione di ulteriori interventi da proporre al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione per il PNRR.

- La DDG n.17 del 10 marzo 2023 inerente la seconda parte della programmazione regionale di edilizia scolastica (risorse ripartite con il decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito 6 dicembre 2022 n.320) e l'allegato con la graduatoria degli interventi autorizzati nel quale è presente l'intervento di Messa in Sicurezza antincendio scuola Coldirodi CUP: G26B18000180004. Con i quali viene individuato l'intervento "manutenzione straordinaria volti all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi scuola primaria e secondaria di 1° grado Semeria e Nobel a Coldirodi" come ammissibile di finanziamento pari a € 285.496,31 su un totale di € 345.579,00.

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.198 del 26/07/2023 esecutiva, con la quale, tra l'altro, sono stati approvati ai sensi dell'art.23 comma4 del D.Lgs. 50/2016 e smi gli elaborati del progetto esecutivo aggiornato, progetto verificato e validato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giulia Barone in data 25/07/2023;

- la Determinazione a contrarre del Dirigente del Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri/Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, n. 3402 del 01 agosto 2023, esecutiva.

- la Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare - CUC n. 3772 del 24 agosto 2023, esecutiva.

- la Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare - CUC n. 4013 del 13 settembre 2023, esecutiva, con la quale veniva stabilito, tra l'altro:

- di approvare a seguito del recepimento integrale del contenuto e delle risultanze degli atti di gara l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, a favore dell'Impresa classificata prima in graduatoria, la cui offerta è risultata accettabile e congrua rispetto al costo della manodopera: Impresa individuale "Cukaj Aurel" con sede legale e amministrativa in Via O.R.O. n. 4 – 18018 Taggia Frazione Arma (IM) – Codice fiscale: CKJRLA84M04Z100D P.IVA: 01411910084, per un importo dell'appalto complessivo pari ad € **216.661,88** (duecento-sedicimilaseicentosessantuno/88) oltre IVA, di cui:
  - € 213.376,74 al netto del ribasso offerto del 15,51% operato sull'importo a base di gara di € 252.546,74;
  - € 3.285,14, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

- la Determinazione Dirigenziale del Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri/Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, n. 4775 del 30 ottobre 2023, nella quale, tra l'altro si dava atto che la spesa complessiva di **345.579,00** è finanziata nel Bilancio di Previsione 2024/2026 così come segue:

- per € 285.496,31 al capitolo 4100561 "PNRR M4 C1 I 3.3 – CUP G26B18000180004 - MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA COLDIRODI (CAP. ENTRATA 4100561)"
- per € 57.624,57 al capitolo 4101561 "PNRR M4 C1 I 3.3 - CUP G26B18000180004-MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA COLDIRODI - FINANZIATO DA MONET. STANDARD A COMPETENZA"
- per € 2.458,02 al capitolo 4111561 "PNRR M4 C1 I 3.3 - CUP G26B18000180004-MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA COLDIRODI - FINANZIATO DA AVANZO MONET. STANDARD"

Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202 - Bilancio di Previsione 2023/2025 – annualità 2023

- la Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 3559 del 13/08/2024 in cui si approvava la perizia suppletiva di variante n.1; affidando all'impresa individuale Cukaj Aurel, con sede in O.R.O. n.4, 18018 Taggia Frazione Arma (Im), i lavori di cui alla perizia di variante n. 1 relativa ai lavori di INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VOLTI A OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1GRado SEMERIA E NOBEL-COLDIRODI-PNRR M4C1I3.3 CUP: G26B18000180004" per l'importo complessivo di lavori, al netto del ribasso del 15,51% pari € 38.695,40 comprensivo di oneri della sicurezza, + IVA al 10%, per un totale di € 42.564,90; e l'incarico all'Arch. Giuseppe Panebianco, con sede in Via Belgrano 13 a Imperia, CF PNBGPP73R25I138J P.I. 01251940084, di redazione della perizia suppletiva di variante, per un importo di € 5.000,00 oltre oneri 4% e IVA 22% per un totale complessivo di € 6.344,00 alle condizioni del disciplinare di incarico conservato agli atti;

**CONSIDERATO** che:

- In data 11 Gennaio 2024 è stato stipulato il contratto di appalto, contratto n.7929/2024 Rep., registrato al n.206 il 15/01/2024 in forma di atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Generale del Comune di Sanremo, dott.ssa Monica Di Marco, con l'impresa individuale "Cukaj Aurel" per l'importo di € **216.661,88**, compresi € 3.285,14 per oneri della sicurezza, oltre iva 10% per un importo totale di € **238.328,07**, a seguito di procedura aperta telematica, ai sensi del D.Lgs 36/2023.
- Con Prot. n.114668 del 21/11/2023 il RUP Arch. Giulia Barone ha autorizzato a procedere alla formale consegna dei lavori appaltati
- In data 24/11/2023 il D.L. Arch. Giuseppe Panebianco ha proceduto alla consegna lavori di cui trattasi;
- In data 16/02/2024 il RUP Arch. Giulia Barone ha concesso una proroga del tempo contrattuale dei lavori in oggetto di 70 (settanta) giorni con il termine di fine lavori 12/05/2024;
- In data 10/05/2024 il Direttore Lavori ha predisposto la sospensione lavori n.1;
- In data 05/08/2024 Il Direttore Lavori ha predisposto la ripresa lavori n.1;
- Nel corso dei lavori si è resa necessaria l'adozione di una perizia suppletiva di variante autorizzata con D.D. 3559 del 13/08/2024
- Per effetto dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, con termine di fine lavori entro il 05 ottobre 2024;
- In data 18 Dicembre 2024 è stato stipulato il contratto di perizia di variante e suppletiva n.1, contratto n.7971/2024 Rep. in forma di atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Generale del Comune di Sanremo, dott.ssa Monica Di Marco, con l'impresa individuale "Cukaj Aurel" per l'importo di € 38.695,39 oltre IVA di Legge;

**RICHIAMATO** il quadro economico approvato con D.D. 5075 del 20/11/2024 di regolarizzazione degli impegni contabili:

VOCE	QUADRO ECONOMICO	AFFIDAMENTI	DISPONIBILITA'	IMP.
IMPORTO LAVORI	252.546,74 €	213.376,74 €		

MAGGIORI LAVORI DA PERIZIA DI VARIANTE		22.153,85 €		
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	3.285,14 €	3.285,14 €		
TOTALE	255.831,88 €	238.815,73 €		
IVA 10%	25.583,19 €	23.881,58 €		
<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>	<b>281.415,07 €</b>	<b>262.697,30 €</b>	<b>18.717,76 €</b>	2023/2731 2024/1290 2024/1291 2024/1292
<b>IMPREVISTI</b>	<b>18.195,69 €</b>			
di cui				
MAGGIORI LAVORI DA PERIZIA DI VARIANTE		18.195,69 €		
<b>TOTALE IMPREVISTI</b>	<b>18.195,69 €</b>	<b>18.195,69 €</b>	<b>0,00 €</b>	
spese tecniche	40.601,60 €			
di cui:				
<b>DL - Sicurezza in fase di esecuzione - dichiarazioni e certificazioni SCIA VVF</b>	<b>34.257,60 €</b>	<b>34.257,60 €</b>	0,00 €	2023/1680 2024/1195
<b>REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE</b>		<b>6.344,00 €</b>		
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>40.601,60 €</b>	<b>40.601,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Incentivi tecnici 2%	5.116,64 €			
di cui:				
80% quota personale	4.093,31 €	4.093,31 €	0,00 €	2024/1293
20% quota innovazione	1.023,33 €	1.023,33 €	0,00 €	2024/1294
<b>totale incentivi tecnici</b>	<b>5.116,64 €</b>	<b>5.116,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>tassa di gara</b>	<b>250,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2023/2176</b>
<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>	<b>345.579,00 €</b>	<b>326.861,24 €</b>	<b>18.717,76 €</b>	

dando atto che la spesa complessiva di **345.579,00** è finanziata così come segue:

- per € 285.496,31 al capitolo 4100561 “PNRR M4 C1 I 3.3 – CUP G26B18000180004 - MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA COLDIRODI (CAP. ENTRATA 4100561)”
- per € 57.624,57 al capitolo 4101561 “PNRR M4 C1 I 3.3 - CUP G26B18000180004- MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA COLDIRODI - FINANZIATO DA MONET. STANDARD A COMPETENZA”
- per € 2.458,02 al capitolo 4111561 “PNRR M4 C1 I 3.3 - CUP G26B18000180004- MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA COLDIRODI - FINANZIATO DA AVANZO MONET. STANDARD”

Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202 - Bilancio di Previsione 2024/2026 – annualità 2023/2024

per € 0,10 al capitolo 2080994 “INVESTIMENTI DIVERSI CON PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD URBANISTICI (E2080953)” Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 202 - Bilancio di Previsione 2024/2026 – annualità 2024

**CONSIDERATO** che i lavori sono terminati il 5 Ottobre 2024 e quindi in tempo utile rispetto ai termini contrattuali;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 03 Gennaio 2025 dal Direttore Lavori Arch. Giuseppe Panebianco pervenuto via pec PG 5142 del 17/01/2025 e allegato al presente provvedimento, da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte per un ammontare così risultante dallo stato finale:

- Importo dei lavori del Conto Finale:	238.216,39 €
- A dedurre acconti già corrisposti:	
- Anticipazione	43.332,37 €
- Certificato di Pagamento n.1 del 31/05/2024	48.600,00 €
- Certificato di Pagamento n.2 del 25/09/2024	94.100,00 €
Risulta un credito dell'impresa pari a	52.184,02 €

**CONSIDERATO** che risulta una economia nei lavori pari a € 18.854,87 risulta pertanto necessario ridurre l'impegno 2024/2986 di € 18.854,87 e l'accertamento 2024/987 del medesimo importo;

**RILEVATO** che il CIG relativo all'affidamento dei lavori è **CIG: A0042FA625**;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento che ha curato l'istruttoria del presente provvedimento è l'Arch. Giulia Barone, Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili, Progettazione e Gestione Impianti Sportivi, Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento;

**DATO ATTO** che, in merito alla presente determinazione, è stato esercitato dal Dirigente del Settore, Ing. Danilo Burastero, il controllo preventivo di regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.

**DATO ATTO** che è stato accertato ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

**RICHIAMATA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197;

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. **83** del 15/04/2024, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PIAO 2024-2026";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. **13** del 30.4.2024 esecutiva, ad oggetto: "RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2023. APPROVAZIONE";

- la deliberazione della Giunta Comunale n. **131** del 09.07.2024 esecutiva, ad oggetto: “AGGIORNAMENTO PIAO 2024-2026 – SOTTOSEZIONE PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TEMPO DETERMINATO”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **30** del 30.07.2024 esecutiva, ad oggetto: “VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO. VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE OOPP. APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **224** del 13.11.2024, esecutiva, ad oggetto: “AGGIORNAMENTO PIAO 2024-2026 – SOTTOSEZIONE 2.1 E 2.2 - VALORE PUBBLICO PERFORMANCE.”;
- la deliberazione della Giunta comunale n.**260** del 18.12.2024, esecutiva, ad oggetto: “AGGIORNAMENTO PIAO 2024 2026 SOTTOSEZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n.**63** del 23.12.2024, esecutiva, ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025 - 2027 – APPROVAZIONE”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n.**64** del 23.12.2024, esecutiva, ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI SANREMO TRIENNIO 2025-2027. APPROVAZIONE”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. **23** del 31.01.2025, dichiarata i.e., ad oggetto: “APPROVAZIONE DEI DATI DI PRECONSUNTIVO 2024. AGGIORNAMENTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. **34** del 06.02.2025, dichiarata i.e., ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025 2026 2027 APPROVAZIONE”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **6** del 27.2.2025, esecutiva, ad oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2026-2027. APPLICAZIONE DI AVANZO VINCOLATO E ACCANTONATO PRESUNTO 2024. VARIAZIONE AL DUP 2025-2026-2027”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **57** del 26.03.2025, esecutiva, ad oggetto: “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL DLGS 118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **67** del 31.03.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “APPROVAZIONE PIAO 2025 - 2027 – STRALCIO”;

#### **VISTI:**

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

### **D E T E R M I N A**

- 1) Di approvare l'allegato Certificato di regolare esecuzione per l'intervento “INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VOLTI A OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1 Grado SEMERIA

E NOBEL-COLDIRODI-PNRR M4C1I3.3 CUP: G26B18000180004” redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Panebianco;

- 2) Di ridurre l’impegno 2024/2986 di € 18.854,87 relativo ai lavori in oggetto e l’accertamento 2024/987 del medesimo importo, rimodulando il quadro economico come segue:

VOCE	QUADRO ECONOMICO	AFFIDAMENTI	DISPONIBILITA'	IMP.
IMPORTO LAVORI	252.546,74 €	213.376,74 €		
MAGGIORI LAVORI DA PERIZIA DI VARIANTE		5.013,06 €		
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	3.285,14 €	3.285,14 €		
TOTALE	255.831,88 €	221.674,94 €		
IVA 10%	25.583,19 €	22.167,49 €		
<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>	<b>281.415,07 €</b>	<b>243.842,43 €</b>	<b>37.572,63 €</b>	2023/2731 2024/1290 2024/1291 2024/1292 2024/2986
<b>IMPREVISTI</b>	<b>18.195,69 €</b>			
di cui				
MAGGIORI LAVORI DA PERIZIA DI VARIANTE		18.195,69 €		
<b>TOTALE IMPREVISTI</b>	<b>18.195,69 €</b>	<b>18.195,69 €</b>	<b>0,00 €</b>	
spese tecniche	40.601,60 €			
di cui:				
<b>DL - Sicurezza in fase di esecuzione - dichiarazioni e certificazioni SCIA VVF</b>	<b>34.257,60 €</b>	<b>34.257,60 €</b>	0,00 €	2023/1680 2024/1195
<b>REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE</b>		<b>6.344,00 €</b>		2024/2988
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>40.601,60 €</b>	<b>40.601,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Incentivi tecnici 2%	5.116,64 €			
di cui:				
80% quota personale	4.093,31 €	4.093,31 €	0,00 €	2024/1293
20% quota innovazione	1.023,33 €	1.023,33 €	0,00 €	2024/1294
<b>totale incentivi tecnici</b>	<b>5.116,64 €</b>	<b>5.116,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>tassa di gara</b>	<b>250,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	2023/2176
<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>	<b>345.579,00 €</b>	<b>326.861,24 €</b>	<b>37.572,63 €</b>	



- 3) di dare atto che l'aggiudicatario sarà soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione degli obblighi di cui all'art. 3, comma 9 bis della citata Legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare i seguenti codici:
- **CIG: A0042FA625;**
  - **CUP: G26B18000180004;**
- 4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs 267/2000 e dell'art.20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali.
- 5) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  
Arch. Giulia Barone

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Danilo Burastero

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Danilo Burastero in data 23/04/2025



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.1809 del 23/04/2025

<b>ESERCIZIO:</b> 2025		<i>Impegno di spesa</i>	2024 2986/0	<i>Data:</i> 20/11/2024	<i>Importo:</i>	23.709,96	
<b>Oggetto:</b>	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI SCUOLA SEMERIA E NOBEL A COLDIRODI -PNRR M4 C1 I 3.3 - perizia di variante n. 1 - rif. acc. 2024/987						
<b>Finanziato con :</b>	PNRR M2 C4 I2.2 G24D22000360006 - STRA EFFICIENTAMENTO E. SCUOLA SAN GIACOMO EX INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELAMPING ANTINCENDIO SCUOLA MONTESSORI - FINANZIATI DA						
					<b>C.I.G.:</b>	A0042FA625	
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.					<b>C.U.P.:</b>	G26B18000180004
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.						
<b>Beneficiario:</b>	0944599 - EDIL CUKAJ DI CUKAJ AUREL						
<b>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</b>							
<b>Importo Variazione:</b> -18.854,87							
Bilancio							
<b>Anno:</b>	2024			<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.623.387,91		
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio			<b>Impegni gia' assunti:</b>	1.421.548,10		
<b>Programma:</b>	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			<b>Impegno nr. 2986/0:</b>	23.709,96		
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale			<b>Totale impegni:</b>	1.445.258,06		
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			<b>Disponibilità residua:</b>	178.129,85		
Piano Esecutivo di Gestione							
<b>Anno:</b>	2024			<b>Stanziamiento attuale:</b>	83.391,44		
<b>Capitolo:</b>	4100561			<b>Impegni gia' assunti:</b>	40.826,61		
<b>Oggetto:</b>	PNRR M4 C1 I 3.3 - CUP G26B18000180004 - ANTINCENDIO SCUOLA COLDIRODI - FINANZIATO CONTRIBUTI REGIONALI (E 4100561)			<b>Impegno nr. 2986/0:</b>	23.709,96		
				<b>Totale impegni:</b>	64.536,57		
				<b>Disponibilità residua:</b>	18.854,87		
<b>Progetto:</b>	Istruzione e diritto allo studio						
<b>Resp. spesa:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI						
<b>Resp. servizio:</b>	- DIR. SETTORE AMBITO SOCIALE						

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.  
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 23/04/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.1809 del 23/04/2025

<b>ESERCIZIO:</b> 2025 <i>Accertamento di entrata</i> 2024 987		<b>Data:</b> 20/11/2024 <b>Importo:</b> 23.709,96	
<b>Oggetto:</b>	PNRR M4 C1 I 3.3 - CUP G26B18000180004 - MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA COLDIRODI (S 4100561) - RIF. IMP 2024/2986		
<b>Finanziato con :</b>	PNRR M2 C4 I2.2 G24D22000360006 - STRA EFFICIENTAMENTO E. SCUOLA SAN GIACOMO EX INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELAMPING ANTINCENDIO SCUOLA MONTESSORI - FINANZIATI DA		
<b>SIOPE:</b>	4.03.10.01.001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri		
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	4.03.10.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri		
Bilancio			
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	4.030.378,05
<b>Titolo:</b>	4 - Entrate in conto capitale	<b>Accert. già assunti:</b>	3.493.176,53
<b>Tipologia:</b>	300 - Altri trasferimenti in conto capitale	<b>Accertamento nr. 987:</b>	23.709,96
<b>Categoria:</b>	10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	<b>Totale accertamenti:</b>	3.516.886,49
		<b>Disponibilità residua:</b>	513.491,56
Piano Esecutivo di Gestione			
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	238.317,92
<b>Capitolo:</b>	4100561	<b>Accert. già assunti:</b>	189.320,09
<b>Oggetto:</b>	PNRR M4 C1 I 3.3 - CUP G26B18000180004 - MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA COLDIRODI (S 4100561)	<b>Accertamento nr. 987:</b>	23.709,96
		<b>Totale accertamenti:</b>	213.030,05
		<b>Disponibilità residua:</b>	25.287,87
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. entrata:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		
<b>Resp. servizio:</b>	- DIR. SETTORE AMBITO SOCIALE		

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 23/04/2025



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Cinzia Barillà in data 23/04/2025