



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3452 DEL 07/08/2024**

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, PROGETTAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

**OGGETTO: PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO - PNRR M4 C1 I1.2 CUP: G28H22000050006 - APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA DI SPESA.**

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 12/08/2024 al 27/08/2024.

## DETERMINAZIONE N. 3452 DEL 07/08/2024

**Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni**

**Servizio Manutenzione Immobili, Progettazione e Gestione Impianti Sportivi**

**OGGETTO:** PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO - PNRR M4 C1 I1.2 CUP: G28H22000050006 - APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA DI SPESA.

Proposta n. 3866

### IL DIRIGENTE



**Progetto finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU**

**CUP: G28H22000050006**

**PREMESSO** che:

- in data 02/12/2021 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito per PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
- gli enti locali interessati, dovevano far pervenire la propria candidatura entro le ore 15:00 del 28 febbraio 2022, attraverso il sistema informativo predisposto dal Ministero dell’istruzione dedicato al PNRR;
- obiettivo dell’Avviso riguardava l’estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l’offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie;

**DATO ATTO** che il Comune di Sanremo ha presentato la candidatura al suddetto Avviso Pubblico in data 26/02/2022 con il seguente intervento: “*Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di*

*mensa scolastica Scuola San Pietro - Sanremo” CUP: G28H22000050006;*

**RILEVATO** che in data 08/06/2022 il Ministero dell’Istruzione - UNITÀ DI MISSIONE PNRR – con “Decreto di approvazione delle graduatorie per l’attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università – Investimento 1.2 *Piano di estensione del tempo pieno e mense*” del PNRR, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, ha approvato le graduatorie di assegnazione dei fondi, in cui il Comune di Sanremo risulta beneficiario;

**DATO ATTO** che:

- Il Comune di Sanremo intende realizzare un nuovo edificio, con collegamento diretto dall’edificio principale, da adibire a mensa per la scuola primaria e dell’infanzia di San Pietro per sostituire la struttura prefabbricata attualmente utilizzata;
- Il nuovo edificio dovrà rispettare i principi del contenimento dei consumi energetici, la durabilità nel tempo, l’economicità della gestione, dovrà garantire comfort ambientale agli utenti; questo intervento permetterebbe alla scuola di avere tutti gli spazi idonei al D.M. 18 dicembre 1975, completamente adeguati sismicamente ed efficientati energeticamente.

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- la lettera del Dirigente del Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri, Ing. Danilo Burastero, del 20/04/2022, con la quale l’Arch Giulia Barone è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 31 del D.lgs 50/2016;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 20/04/2022 con la quale è stato approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnico-economica dell’intervento in oggetto;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3757 del 07/10/2022, avente ad oggetto “*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO - PNRR M4 C1 II.2 – CUP G28H22000050006. ACCERTAMENTO ENTRATA 230.000,00.*”, con la quale si approvava il cronoprogramma di spesa per i lavori e si accertava l’entrata al capitolo n. 4200570;

**CONSIDERATO** che a seguito della richiesta effettuata dal Comune di Sanremo al MEF in data 18/01/2023 per la pre-assegnazione del 10% dal Fondo opere indifferibili 2023, con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13/03/2023 sono stati assegnati al progetto in oggetto - CUP G28H22000050006 - ulteriori € 23.000,00 di finanziamento, per un totale di **€ 253.000,00**;

**EVIDENZIATO** che:

- A causa dell’aumento dei costi delle materie prime e dei maggiori oneri necessari per rispettare i principi del DNSH, completare il lotto funzionale e raggiungere i TARGET previsti dal Finanziamento, si è reso necessario un cofinanziamento con fondi IMU TASI annualità 2024 di € 89.090,90 per un totale di Quadro Economico di € 342.090,90.
- per le motivazioni di cui sopra, l’importo totale del finanziamento risulta insufficiente alla completa realizzazione di tutte le opere previste dal progetto presentato al Bando, pertanto queste ultime sono state suddivise in due lotti come segue:
  - **LOTTO 1:** lotto di realizzazione dell’edificio mensa scolastica, importo € 253.000,00;
  - **LOTTO Lavori Complementari Art.106 Comma 1 Lettera a:** lotto di completamento delle opere accessorie, importo € 89.090,90;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 27/04/2023 ad oggetto: “*Rendiconto della Gestione Esercizio 2022. Approvazione.*”, i.e., così come emendata;

**DATO ATTO** che come da emendamento PG 42050 del 26.04.2023 alla Deliberazione di Consiglio n° 22 del 27/04/2023 ad oggetto: “*Nota di aggiornamento al DUP e Bilancio di Previsione 2023-2025. Approvazione*”, i.e., approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 27.04.2023, l'intervento è stato inserito nella Programmazione triennale dei LLPP, con conseguente modifica del DUP 2023/2025, relativamente all'annualità 2023 con riferimento all'importo del Codice Unico di Intervento L00253750087202200024 dell'opera denominata “*PNRR - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO*”, con l'importo totale di € 253.000,00;

**DATO ATTO** che la spesa complessiva di € **342.090,90** è finanziata così come segue:

- per € 252.297,44 con contributo ministeriale al capitolo di spesa n. 4200560 “*PNRR - M4 C1 II.2 - CUP G28H22000050006 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (CAP ENTRATA 4200560)*”;
- per € 89.090,90 in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 12/04/2023, annualità 2024, alla voce “*Co-finanziamento mensa San Pietro*”, al capitolo di spesa n. 4200562 “*PNRR - M4 C1 II.2 - CUP G28H22000050006 -Q.TA F.DO IMU TASI D.L.14 DICEMBRE 2018 N. 135 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO (E 2081036 parzialmente destinato)*” annualità 2024;
- per € 702,56 al capitolo di spesa n. 4200561 “*PNRR - M4 C1 II.2 - CUP G28H22000050006 -Q.TA AVANZO VINCOLATO - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO*” annualità 2023;

**RICHIAMATA:**

- la Determinazione Dirigenziale n.3436 del 02/08/2023, esecutiva, con la quale veniva stabilito, tra l'altro:  
- di approvare a seguito del recepimento integrale del contenuto e delle risultanze degli atti di gara l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, a favore dell'Impresa classificata prima in graduatoria, la cui offerta è risultata accettabile e congrua rispetto al costo della manodopera:

- Impresa Individuale “Cukaj Aurel” con sede legale e amministrativa in Via O.R.O n. 4 – Taggia Frazione Arma (IM) – codice fiscale: CKJRLA84M04Z100D, partita IVA:01411910084,

per un importo dell'appalto principale pari ad € 163.488,30 (centosessantatrequattrocentoottantotto/30) oltre IVA, di cui:

- € 146.408,00 (euro centoquarantaseiquattrocentoottetto/00) al netto del ribasso offerto del 18,18% (diciottovirgoladiciottopercento) operato sull'importo a base di € 178.939,14 (euro centosettantottovecentotrentanove/14);

- € 17.080,30 (euro diciassettemilaottanta/30) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-la Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 4065 del 15/09/2023 nella quale, tra l'altro si approva il quadro economico;

**EVIDENZIATO** che:

-si rende necessario rivedere ed approvare il cronoprogramma di entrata come segue:

	ANNUALITA' CRONOPROGRAMMA DI ENTRATA				
	2022	2023	2024	2025	2026
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200560 - PREVISIONE PURA	23.000,00 €	55.445,77€	163.153,85 €	- €	- €
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200560 - QUOTA RIACCERTAMENTO 2023			11.400,39 €		
FONDI IMU TASI - Q.P. CAP. 2081036			89.090,90 €		
<b>TOTALE</b>	<b>23.000,00 €</b>	<b>55.445,77€</b>	<b>263.645,14 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

-si rende necessario rivedere ed approvare il cronoprogramma di spesa come segue:

	ANNUALITA' CRONOPROGRAMMA DI SPESA				
	2022	2023	2024	2025	2026
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200560 - PREVISIONE PURA	6.689,22 €	64.810,70 €	163.153,85 €	- €	- €
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200560 - QUOTA RIACCERTAMENTO 2023			17.643,68 €		
AVANZO VINCOLATO - CAP 4200561		477,92 €			
AVANZO VINCOLATO - CAP 4200561- QUOTA RIACCERTAMENTO 2023			224,64 €		
FONDI IMU TASI - CAP 4200562			89.090,90 €		
<b>TOTALE</b>	<b>6.689,22 €</b>	<b>65.288,62 €</b>	<b>270.113,07 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**RILEVATO** che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giulia Barone, Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento e l'Ing Danilo Burastero, quale dirigente del Settore ne attesta la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa, congiuntamente, per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.

**DATO ATTO** che è stato accertato ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

**RICHIAMATA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197;

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2022. DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2022";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. **70** del 25/10/2023, esecutiva, ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 - 2026 - APPROVAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **99** del 22/12/2023, i.e., ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2025-2026. NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2024-2025-2026. APPROVAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **7** dell'11/01/2024, i.e., ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 2025 2026 APPROVAZIONE.";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **61** del 27/03/2024, esecutiva, ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO E VARIAZIONE DI CASSA";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **83** del 15/04/2024, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PIAO 2024-2026";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. **13** del 30.4.2024 esecutiva, ad oggetto: "RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2023. APPROVAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **14** del 30.4.2024 esecutiva, ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **30** del 30.07.2024 esecutiva, ad oggetto: "VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO. VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE OOPP. APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE".

**VISTI:**

- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

**D E T E R M I N A**

1) di approvare il nuovo cronoprogramma di entrata dell'intervento in oggetto come segue:

	<b>ANNUALITA' CRONOPROGRAMMA DI ENTRATA</b>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200560 - PREVISIONE PURA	23.000,00 €	55.445,77€	163.153,85 €	- €	- €
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200560 - QUOTA RIACCERTAMENTO 2023			11.400,39 €		
FONDI IMU TASI - Q.P. CAP. 2081036			89.090,90 €		
<b>TOTALE</b>	<b>23.000,00 €</b>	<b>55.445,77€</b>	<b>263.645,14 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

E di dare corso alla necessaria variazione di bilancio che recepisce il presente cronoprogramma, prevedendo l'entrata di € 47.319,63 sul capitolo 4200560 Annualità 2024.

2) di approvare il nuovo cronoprogramma di spesa dell'intervento in oggetto come segue:

	<b>ANNUALITA' CRONOPROGRAMMA DI SPESA</b>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200560 - PREVISIONE PURA	6.689,22 €	64.810,70 €	163.153,85 €	- €	- €
CONTRIBUTO PNRR - CAP 4200560 - QUOTA RIACCERTAMENTO 2023			17.643,68 €		
AVANZO VINCOLATO - CAP 4200561		477,92 €			
AVANZO VINCOLATO - CAP 4200561- QUOTA RIACCERTAMENTO 2023			224,64 €		
FONDI IMU TASI - CAP 4200562			89.090,90 €		
<b>TOTALE</b>	<b>6.689,22 €</b>	<b>65.288,62 €</b>	<b>270.113,07 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

E di dare corso alla necessaria variazione di bilancio che recepisce il presente cronoprogramma, prevedendo la spesa di € 47.319,63 sul capitolo 4200560 Annualità 2024.

- 3) di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Giulia Barone, Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili, Progettazione e Gestione Impianti Sportivi, Settore lavori Pubblici e Manutenzioni la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art 6 della legge 241/1990 e s.m.i.;
- 4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000 e dell'art.20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali;

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.**

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  
Arch. Giulia Barone**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Danilo Burastero**

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DANILO BURASTERO in data 07/08/2024



**Visti**

COMUNE DI SANREMO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 3866**

Settore Proponente: **Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni**

Ufficio Proponente: **Manutenzione Immobili, Progettazione e Gestione Impianti Sportivi**

Oggetto: **PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO - PNRR M4 C1 I1.2 CUP: G28H22000050006 - APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA DI SPESA.**

Nr. adozione settore: **724**      Nr. adozione generale: **3452**

Data adozione: **07/08/2024**

Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE ART. 147 BIS CO.1 D. LGS. 267/2000

Data 12/08/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Cinzia Barillà in data 12/08/2024